## Gestão de riscos

## Risco de projeto

- Projeto n\u00e3o est\u00e1 pronto at\u00e9 17/05/2016.
- Interface não estiver de acordo com o que o cliente quer.
- Sistema não estiver como o cliente deseja.
- Cliente não saber que os recursos do sistema são limitados.

## Riscos técnicos

- Plataformas de desenvolvimento.
- Sistema não funcionar corretamente no teste beta.
- Implementação de funções inadequadas
- Linguagem de desenvolvimento

## Riscos de negócios

- Investimento mais caro que o estimado
- Desvalorização da moeda até o final do projeto.
- Aceitação do mercado
- Custos de manutenção